

Projektdirektiv – mini

Mätning störningar/förbättringar Billarmsline

Direktivet är en överenskommelse mellan projektägare/beställare Björn Kindström och projektledare Manoj Axelsson om förutsättningarna för förberedelsearbetet

1 Bakgrund

I dagsläget har Billarmsline ett mål på en taktid på 42 minuter (12 bord / skift på 2-skift) och vi skulle behöva nå en taktid på 32 minuter (15 bord / skift på 2-skift). Problemet är att vi idag inte ens når målet på 12 bord per skift. Detta har lösts tillfälligt genom tillsättandet av ett nattskift. Enligt de tidstudier gjorda på Billarmsline så ska ett bord på Billarmsline station 5 ta i snitt 24 minuter exkl. fördelningstid. Så frågan är: Varför klarar vi inte ens en taktid på 42 minuter och vad krävs för att nå en taktid på 32 minuter?

2 Effektmål

- *Utreda varför vi inte klarar att nå taktider på 42 minuter (12 bord / skift på 2-skift) och ta fram förslag på förbättringar/åtgärder för att nå dit.*
- *Ta fram förslag på förbättringar/åtgärder för att nå en taktid på 32 minuter (15 bord / skift på 2-skift).*

3 Underlag och kontaktpersoner

Namn, beteckning etc
Björn Kindström, Produktionsledare, Projektägare
Erik Sköller, Produktionstekniker
Jennifer Johansson / Viktor Pettersson, Lagkapten Discline / CB / Såagg

4 Krav och önskemål

Mål	Beskrivning	Prioritet
Resultat	Ta fram lista med störningar/avvikelser samt ev. förslag på åtgärder/förbättringar.	1
Tidpunkt	4-6 veckor	2
Kostnad		

5 Tid och resurser för förberedelserna

Manoj Axelsson, projektledare
Erik Sköller, ansvarig Produktionstekniker och bollplank